
分野
オフィス・ビル

お客様名
大分合同新聞社様／大分県

大分県大分市の中心地にビルを構える大分合同新聞社様。1995年に竣工した

18階建てのビルは、空調負荷の大きい印刷所も同居していました。2015年に印刷所 

が移転した後は過剰な空調設備で、見直しが必要となっていました。さらに、既設 

設備はセントラル空調方式で、老朽化による保守やメンテナンス費用もかかって 

いたため、コスト削減も考えて空調機の全面リニューアルを実施されました。空調

機は高効率機器であるビル用マルチエアコン「フレックスマルチ 冷暖切換型（高効

率SGシリーズ）」を中心に導入。併せて、既存の設備を再利用した工事で 

費用も抑えました。また、総務部門で一括管理していた空調管理を個別で設定でき

るように、空調管理システム「適温適所EZ」と「多機能リモコン」も併せて導入し、

省エネ管理と職場環境の快適性向上を両立されました。

印刷所移転後の新聞社ビルの空調設備を見直し、
セントラル空調から個別空調へ全面リニューアル。

詳しい導入内容は裏面へ

省エネ性を考えて
高効率機器を導入

POINT1
既存の設備を生かした
施工提案で費用抑制

POINT2
新聞社特有の時間制限の中で、
きめ細かい施工スケジュール管理

POINT3
提案・採用のポイント

No.16
リニューアル

■ お客様の声 ■ 日立特約店の声

日立グローバルライフソリューションズ　納入事例

取材・撮影／ 2019年2月

ビル用マルチエアコン

工期がタイトだったこともあり、スケジュールを組むのに苦
労しましたが、大分合同新聞社様からは、以前、通信工事を
発注いただいていたこともあり、新聞社様特有の勤務体系
などを把握していました。部署ごとに使用していない会議室
に「一時転居」していただくなど細かくスケジュールを設定し、
お仕事をしていただきながらリニューアル工事を進める 
ことができました。また、既存のセントラル空調で使用していた 
設備をできるだけ再利用したことで、工期も費用も抑えるこ
とができました。

新聞社はその性質上、夜中も休日もどこかのフロアにスタッフがいるため、工事
できる時間がほとんどありません。ですから、発注前に行った入札の条件に、 

「工事の進め方の提案」を入れました。柳井電機工業さんは時間の制約の多い 
私たちの事情をよく理解し、工事を段階的に進めるなど、きめ細かい工期スケ
ジュールを提案してくれました。また、施工に関しても既存の設備を生かし、費用
を抑える提案をしてくれたことも大きかったです。空調管理も、各部屋で個別 
設定ができるようになったので、管理部門にとっても助かっています。
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末光 栄師 様

大分合同新聞社 柳井電機工業株式会社

＊所属・役職は取材当時



大分合同新聞社様は創刊133年
を迎える長い歴史と伝統を誇る
大分県の新聞社。「大分県を豊か
に」を社是として、真のジャーナ
リズムを追求しながら、大分県と
ともに歩み、地域貢献企業を 
めざしていらっしゃいます。

＊掲載製品の製造元は日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社です。
＊掲載内容については取材時のものであり、現在と異なる場合があります。

納入先：大分合同新聞社様
納入年月：2018年9月〜12月
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提案の詳細
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屋上

6階屋外スペース

12階編集局

1階屋外スペース

納入事 例　  ビル用マルチエアコン　No.16

1  2  高効率機器であるビル用マルチエアコン「フレックスマルチ 冷暖切換型（高効率 
SGシリーズ）」を中心に採用。室外ユニットは屋上と6階の屋外に設置。 3  1階の屋外 
スペースには設備用パッケージエアコン、店舗・オフィス用パッケージエアコン「省エネの
達人プレミアム」などの室外ユニットが並ぶ。 4  5  編集局と会議室には「てんかせ4方向」
を採用。6  全ての空調機を個別に管理するため、各エリアに「多機能リモコン」を設置。 
 7  8  休憩室には「てんかせ1方向」を、エレベーターホールには「てんかせ2方向」を採用。 

＜室内ユニット＞
●てんかせ4方向…116台　●てんかせ2方向…25台　●てんかせ1方向…5台
●かべかけ…1台　●ゆかうめ…58台
<室外ユニット>
●ビル用マルチエアコン「フレックスマルチ 冷暖切換型（高効率SGシリーズ）」…18台
●店舗・オフィス用パッケージエアコン「省エネの達人プレミアム（R410A）」…2台

パッケージエアコン

●設備用パッケージエアコン 床置セパレート型…2台　
●設備用パッケージエアコン 電算機専用型…4台

●セントラルステーション適温適所EZ…2台　●多機能リモコン…202台空調管理システム 

NJ-016制作： 2019年10月
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ご提案から工事完了までのスケジュール

　
　

　

2018年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

工
事
完
了

工
事
着
手

ご
発
注

ご
提
案

入
札

本
格
工
事
着
手

空室から
予備工事を
実施

○工事の終わった部屋に転居して
  いただくなど、順次工事を実施
○毎週工程会議を行い、きめ細かな
　スケジュール管理を実施

12階会議室

15階休憩室

1 階エレベーターホール


